

**Usnesení z jednání Rady města Kašperské Hory č. 15 dne 13. 3. 2019,
které se konalo v kanceláři starostky města.**

Přítomni:

starostka: Bohuslava Bernardová

členové rady města: Ing. Alena Balounová, Mgr. Jaroslav Havel, Ing. Hana Naušová

Omluveni: Ing. Miroslav Mäntl

Dále přítomni: Ing. Roman Bečvář, Ing. Václav Lukeš, Vlastimil Lauryn (SMP CZ), Ing. Andrea Staňková

Důvodem k mimořádnému jednání rady města, které svolala starostka města, bylo projednání dvou záležitostí, a to:

I) provedení omítek v rekonstruované budově staré tělocvičny, v rámci akce „ZŠ – vícepráce

II) přestavba bytových jader v nájemních bytech ve vlastnictví města

Program

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení
4. Provedení omítek v budově bývalé tělocvičny
5. Smlouva o dílo - přestavba bytových jader v nájemních bytech města
6. Závěr

Rada města schválila:

- **usnesením č. 1** - navržený program jednání dne 13. 3. 2019;
- **usnesením č. 4** - Smlouvu o dílo mezi Městem Kašperské Hory a Technickými službami Města Kašperské Hory na zhotovení díla „Rekonstrukce bytového jádra v objektu č.p. 387, byt č. 4, ul. Besední“ dle předložené cenové nabídky za celkovou cenu 179.417,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostku města jejím podpisem.

Rada města souhlasila:

- **usnesením č. 3** - s provedením nových omítek v budově staré tělocvičny v plném rozsahu, v rámci akce „ZŠ Kašperské Hory – stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“. Vícepráce na omítkách si v plném rozsahu vyžádají náklady ve výši 352.858,99 Kč vč. DPH. Termín dokončení vnitřních prací stavby se prodlouží o 20 dní, tj. do 20. 5. 2019.

Rada města vzala na vědomí:

- **usnesením č. 2** - zprávu o kontrole plnění ukládacích usnesení.

V Kašperských Horách 13. 3. 2019

Bohuslava Bernardová, starostka

v.r.

Ověřeno dne: 13.3.2019

Ing. Hana Naušová, členka rady města

v.r.